

Provincia di Bergamo
Comune di Nembro



committente	Comune di Nembro (BG)	codice progetto	24001
intervento	MESSA IN SICUREZZA SOLAI CENTRO SPORTIVO SALETTI Via Case Sparse Saletti - Nembro (BG)	fase di progettazione	ESE
oggetto	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	scala	-

 C-SPIN [®] progettista incaricato ING. CRISTIANO ALGERI Albo Ingegneri di Bergamo n.3186		elaborato n°	C1
---	--	--------------	-----------

3					
2					
1					
0	GENNAIO 2024	EMISSIONE PER PROGETTO ESECUTIVO	G06	A00	A00
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	VALIDATO

C-SPIN Ingegneri Associati

via Zanica, 19K - 24050 Grassobbio (BG) - c/o King Kong Business Building
tel.035.225021 / www.c-spin.eu / ingegneria@c-spin.eu / ingegneria@pec.c-spin.eu
C.F. e P.IVA: IT03485840163 / SDI : KRRH6B9



Cronoprogramma dei lavori

Sviluppo tempo utile in Giorni	5	10	15	20
Lavorazioni				
FASE 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE				
Allestimento del cantiere - recinzioni	■			
Posa in opera della segnaletica	■			
Impianto elettrico di cantiere	■			
FASE 2 - LAVORAZIONI				
Montaggio dei trabattelli		■		
Rimozione degli Impianti Illuminanti		■	■	
Posa dei pannelli in cartongesso		■	■	
Tinteggiature soffitti				■
FASE 3 - RIMOZIONE DEL CANTIERE				
Smontaggio trabattelli e pulizia generale				■
Rimozione delle recinzioni e della segnaletica				■

Il progettista
Dott. Ing. Cristiano Algeri

